

ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

6.1 องค์การรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรายงานผลตลอดจนข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

6.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาได้กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

6.3 การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ช่วงเวลาที่ทำการติดตามและประเมินผลโครงการ กำหนดไว้ 3 เดือนครั้ง โดยจำแนกเป็น 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือน ตามปีงบประมาณ ดังนี้คือ

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี